

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Кунарская средняя общеобразовательная школа
(МАОУ Кунарская СОШ)**

ПРИКАЗ

20 апреля 2026 г.

№ 01-25/027/01

с. Кунарское

О тиражировании лучшей практики «оптимизация процесса ведения педагогической документации»

На основании письма Министерства образования Свердловской области от 09.12.2025 № 02-01-81/12873 «Об участии в реализации федерального проекта «Производительность труда» в 2026 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить тиражирование лучшей практики «Оптимизация процесса ведения педагогической документации» в деятельность педагогических работников МАОУ Кунарской СОШ в период с 20.04.2026г. по 30.06.2026.
2. Назначить координатором по тиражированию лучшей практики «Оптимизация процесса ведения педагогической документации» Асочакову Е.А., директора МАОУ Кунарской СОШ.
3. Утвердить состав рабочей группы по внедрению лучшей практики:
Асочакова Е.А. – директор школы;
Клементьева Н.А. – заместитель директора по УВР;
Пантелеева М.А. – заместитель директора по ВР.
4. Координатору проекта Асочаковой Е.А.:
 - изучить методические материалы, необходимые для внедрения лучшей практики «Оптимизация процесса ведения педагогической документации» в деятельность МАОУ Кунарской СОШ в срок до 30.04 2026г.;
 - проанализировать рабочую документацию специалистов службы сопровождения, определить виды потерь, которые возникают при ведении документации в срок до 30.04.2026
5. Разработать и внедрить в деятельность специалистов службы сопровождения инструменты, включенные в состав лучшей практики «Оптимизация процесса ведения педагогической документации» для исключения выявленных потерь в срок до 30.04.2026 г.,
6. Подготовить отчет о реализации проекта по тиражированию лучшей практики «Оптимизация процесса ведения педагогической документации» в деятельность МАОУ Кунарской СОШ 4 в срок до 30.06.2026 г.
7. Асочаковой Е.А., заместителю директора по УВР разместить отчет о реализации проекта по тиражированию лучшей практики «Оптимизация процесса ведения педагогической документации» на платформе производительность.рф в личном кабинете школы в срок до 30.06.2026г.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Директор МАОУ Кунарской СОШ

Е.А. Асочакова

Дорожная карта
реализации федерального проекта «Производительность труда» национального
проекта «Эффективная и конкурентная экономика»
Тиражирование лучшей практики «Оптимизация процесса подготовки и ведения
педагогической документации» в МАОУ Кунарской СОШ

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------|
| Организационный этап | | | |
| 1 | Формирование рабочей группы по реализации проекта. Проведение организационного совещания. | Директор школы | 20.04.2026 |
| 2 | Выбор практики на платформе производительность.рф для реализации в школе. | Рабочая группа по реализации проекта | 20.04.2026 |
| 3 | Совещание рабочей группы «Представление лучших практик, размещенных на платформе производительность.рф». | Руководитель рабочей группы | 21.04.2026 |
| 4 | Анализ актуальности представленных лучших практик для школы. | Рабочая группа по реализации проекта | 20.04.2026-30.04.2026 |
| 5 | Информирование педагогического коллектива школы о реализации федерального проекта «Производительность труда» в 2026 году в МАОУ Кунарской СОШ | Рабочая группа по реализации проекта | 24.04.2026 |
| 6 | Создание раздела «Производительность труда» на сайте школы, наполнение его материалами проекта. | Ответственный за работу сайта | 20.04.2026-22.04.2026 |
| Технологический (основной) этап | | | |
| 1 | Внедрение лучшей практики «Оптимизация процесса подготовки и ведения педагогической документации» в деятельность педагогических работников | Рабочая группа по реализации проекта | 20.04.2026-26.05.2026 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------|
| 2 | Опрос специалистов школьной службы сопровождения «Комфортность и трудозатраты при использовании облачного хранения документов». | Руководитель рабочей группы | 12.05.2026-26.05.2026 |
| 3 | Модернизация внедряемой практики с учетом специфики работы специалистов школы | Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР | 24.04.2026-26.05.2026 |
| 4 | Освещение реализации проекта «Производительность труда» в МАОУ Кунарской СОШ в СМИ | Директор школы, рабочая группа по реализации проекта | 20.04.2026-31.05.2026 |
| 5 | Освещение реализации проекта «Производительность труда» в социальных сетях | Ответственный за работу сайта | 20.04.2026-31.05.2026 |
| Рефлексивный (обобщающий) этап | | | |
| 1 | Отчет о реализации лучшей практики «Оптимизация процесса ведения документации при работе с обучающимися с ОВЗ» | Рабочая группа по реализации проекта | 20.06.2026 |
| 2 | Включение в повестку заседаний педагогического совета школы вопросов реализации проекта «Производительность труда» по тиражированию лучшей практики «Оптимизация процесса подготовки и ведения педагогической документации» | Рабочая группа по реализации проекта | 24.08.2026 |

**Реализация федерального проекта «Производительность труда»
национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Тиражирование лучшей практики «Оптимизация процесса подготовки и
ведения педагогической документации» в МАОУ Кунарской СОШ**

С 01.01. 2026 г. МАОУ Кунарская СОШ является участником Федерального проекта «Производительность труда» по тиражированию лучшей практики «Оптимизация процесса подготовки и ведения педагогической документации».

Координацию работы в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» осуществляет Отраслевой центр компетенций Минпросвещения России на базе ФГАНУ «ФИЦТО» (сайт ФЦК <https://производительность.рф/>).

Специалисты школы, проанализировав текущий процесс ведения педагогической документации, отметили большие временные затраты при создании и обновлении документации.

С целью оптимизации данного процесса, администрацией МАОУ Кунарской СОШ было принято решение об участии в реализации федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» по тиражированию лучшей практики «Оптимизация процесса подготовки и ведения педагогической документации».

Мероприятия по тиражированию лучшей практики направлены на оптимизацию процесса ведения педагогической документации. Разработанная система позволит автоматизировать процессы создания и обновления документации, упростит доступ к необходимой информации для педагогов и специалистов.

Участие в проекте позволит повысить эффективность работы, улучшить качество образовательного процесса и осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику.

Асочакова Е.А.
Директор МАОУ Кунарской СОШ

